IZP.3510.4.2020


Zarząd dróg Powiatowych

w Biłgoraju

ul. Gen. Sikorskiego 3

23-400 Biłgoraj
Biłgoraj, dn. 25.02.2020r.

IZP.3510.4.2.2020
WYJAŚNIENIE  TREŚCI SIWZ
/odpowiedzi na zadane pytania/
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 2901L Zagroble – Czernięcin i nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin.

 Działając na podstawie art. 38 ust  2  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z  2019r,  poz. 1843 ze zm./ udzielamy wyjaśnień na zadane pytania: 
Pytanie 1 -   Wykonawca wnosi o usunięcie w Załączniku nr 6 – Projekt umowy – zapisu w § 3 ust. 2 , gdyż jest sprzeczny z zapisem § 14 ust. 2.4 i wzajemne te postanowienia się wykluczają. Co więcej w § 3 ust. 2 jest niezgodny z art. 142 ust. 5, bowiem umowy zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy mają obligatoryjnie zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadkach o których mowa w tym przepisie. 
Pytanie  2 – Wykonawca wnosi o wprowadzenie w  § 14 ust. 2.4 po pkt. 6 Projekt umowy pkt 7 o treści „ w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

Odpowiedź na pytanie 1  i 2  -  Zamawiający informuje, że zgodnie ze złożonym wnioskiem do  Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie, zadanie musi być zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, dlatego   powyższe zapisy nie zostaną wprowadzone.
Ponadto  Zamawiający wprowadza  następujące zmiany:

- zmiana terminu wykonania zadania:

1. pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. OGÓLNY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   do 30.04.2021r.
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

droga nr 2901L Zagroble – Czernięcin:  

- do 31.07.2020r. Wykonawca wykona 50% wartości robót budowlanych; 

- do 30.10.2020r. Wykonawca wykona pozostałe roboty budowlane; 

droga nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin:

- do 30.04.2021r. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane.”

2.  pkt 4  Oferty otrzymuje brzmienie: 

„4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie ogólnym: do 30.04.2021r.
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

droga nr 2901L Zagroble – Czernięcin:  

- do 31.07.2020r. Wykonawca wykona 50% wartości robót budowlanych; 

- do 30.10.2020r. Wykonawca wykona pozostałe roboty budowlane; 

droga nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin:

- do 30.04.2021r. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane.”
3.  § 2 umowy otrzymuje brzmienie

„ § 2

Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania robót budowlanych  ustala się na: do 30.04.2021r.
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

droga nr 2901L Zagroble – Czernięcin:  

- do 31.07.2020r. Wykonawca wykona 50% wartości robót budowlanych; 

- do 30.10.2020r. Wykonawca wykona pozostałe roboty budowlane; 

droga nr 2902L Gródki – Zaporze – Czernięcin:

- do 30.04.2021r. Wykonawca wykona wszystkie roboty budowlane.”

4. § 8  pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:

„2. Przewiduje się następujące  odbiory robót:

 a)  odbiory robót  ulegających zakryciu i robót zanikających dokonany w ciągu 2 dni roboczych od daty ustnego zgłoszenia tych robót do odbioru. Odbiory  te będą dokonywane przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia ilości  i jakości robót ulegających zakryciu  i robót  zanikających,

b) odbiór częściowy I –odbiór robót budowlanych wykonanych  w terminie  do 31.07.2020r., dokonany w terminie  14 dni od  daty  zgłoszenia  gotowości robót do odbioru ( 50% wartości robót budowlanych wykonanych na drodze 2901L);

c) odbiór częściowy II–  odbiór robót budowlanych wykonanych w terminie do  30.10.2020r.,  dokonany w terminie  14 dni od  daty  zgłoszenia  gotowości robót do odbioru ( 50% wartości robót budowlanych wykonanych na drodze 2901L);
d)  odbiór ostateczny - po zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy, dokonany w terminie  30 dni od  daty  zgłoszenia  gotowości robót do odbioru;

e)  odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji dokonany w ciągu 14 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.”

5. § 13  pkt 6 umowy otrzymuje brzmienie:

„6.  Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 pkt 2.1 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wysokości dotacji celowej budżetu państwa  udzielonej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli obowiązek zwrotu takiej dotacji będzie ciążył na Zamawiającym w związku z niewykonaniem, nienależytym wykonaniem    lub nieterminowe wykonaniem umowy.”

6. § 13  pkt 2.4  umowy otrzymuje brzmienie:

„2.4 Zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana:

1)  Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt  2.2 - wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie tj. zmniejszeniu o koszt robót,  który został wyłączony z zakresu umowy lub zwiększeniu o koszt robót  włączonych do zakresu umowy. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym zakresem robót;

2) Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt  2.3  - wynagrodzenie umowne może ulec zmianie o wartość  wynikającą z tytułu  zastosowania  robót materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia;

3) zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w przypadku  wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT;

4)   w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych nie objętych zamówieniem podstawowym.

oraz w innych przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.”

Zamawiający informuje, że zmienia (przedłuża ) termin składania  i otwarcia ofert w związku z czym obowiązujący zapis SIWZ   pkt  14  otrzymuje brzmienie:

„14.1 Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, pokój nr 2 /sekretariat/ w terminie  do 06.04.2020r. do  godz. 1000.

14.2 Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020r. o godz. 1005 w siedzibie zamawiającego w pok. nr 3.”

W związku z powyższymi  modyfikacjami ulega również zapis  w SIWZ   pkt. 11.10, który otrzymuje brzmienie 
„11.10  Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie  powinno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy oraz następująco zaadresowane:

Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju

ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj

oraz opisane:

OFERTA – przebudowa dróg 2948L i 2949L -    nie otwierać   przed dniem    06.04.2020r. godz. 10,05.” 

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem otwarcia. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy”
Powyższe odpowiedzi  proszę uwzględnić na etapie przygotowania i składania ofert. 
Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych

        w Biłgoraju

                                                                                            Maria Góralska

