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Zarzgd Drog Powiatowych
w Bitgoraju

ul. gen. Sikorskiego 3
23-400 Bitgoraj

Bitgoraj, dn. 05.10.2021r.

1ZP.3510.11.2.2021r.

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ - II
/lodpowiedzi na zadane pytania/
Dotyczy postepowania 0 zamoéwienie publiczne pn.: przebudowy drég
powiatowych potozonych na terenie powiatu bitgorajskiego.

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm./ udzielamy wyjasnien na
zadane pytania:

Pytanie 1: Dotyczy Zadania 1 cze$¢ 1 i czes¢ 2, Zadania 2, zadania 3: prosimy o
wydtuzenie terminu wykonania o$wietlenia dla pieszych do dnia15.06.2022 ze
wzgledu na zbyt krétki termin ustalony przez Zamawiajgcego. Spowodowane jest to
problemami wynikajgcymi z wydtuzajgcymi sie terminami dostaw materiatéw, ktére sg
znacznie diuzsze niz czas wykonania robét wyznaczony przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz na pytanie 1: Zamawiajgcy zmienia termin wykonania robét dia :
Zadania 1 czes¢ 1 i czes¢ 2, Zadania 2, Zadania 3 na dzien 10.12.2021 . Jezeli
warunki techniczne i atmosferyczne nie bedg pozwalaty na wykonanie
zaplanowanych prac bedzie mozliwe przesuniecie czesci prac na rok 2022.
Podane terminy sg zwigzane z wymogami funduszu, aby prace zostaty
rozpoczete w biezgcym roku.

Pytanie 2: Dotyczy Zadania 1 czes¢ 3: Prosimy o przeniesienie wymogu wykonania
okoto 50% wartosci robét do dnia 10.12.2021 ze wzgledu na panujgcg pandemie
SARS-CoC-2, powodujgcg czasowe wykluczenie znacznej czesci pracownikow jak i
problemy z terminowg dostawg materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji
robot budowlanych

Odpowiedz na pytanie 2: Dotyczy Zadania 1 czes¢ 3 - Wykonawca do dnia
10.12.2021r wykona roboty na okoto 25% wartosci robo6t budowlanych. Jezeli
warunki techniczne i atmosferyczne nie bedg pozwalaty na wykonanie
zaplanowanych prac bedzie mozliwa zmiana harmonogramu prac.

Jednoczesnie Zamawiajacy prosi o uwzglednieniu w wycenie regulacje
pionowa urzgdzen podziemnych:

- zasuwy wodociggowe - 16 szt.

- studnie sanitarne - 17 szt.

- studnie telekomunikacyjne — 13 szt.

- hydranty - 3 szt.

- kratka sciekowa - 1 szt.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ przesuniecie skrzynki elektrycznej o okoto 2 m oraz
frezowanie pniakéw wraz z korzeniami o Srednicy okoto 1 m — 8 szt.

Powyzsze odpowiedzi prosze uwzgledni¢ na etapie przygotowania i sktadania
ofert. p
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